

2022年9—10月攻坚竞赛情况通报

9-10月攻坚竞赛综合红旗、黄牌情况总表

类别	项目	综合红旗	综合黄牌
镇街	经济发展类	佛堂、上溪、廿三里、藕江、苏溪	赤岸
	共同富裕类	佛堂、城西、福田、苏溪、赤岸	稠城
	生态环境类	佛堂、苏溪、廿三里、大陈、福田	上溪
机关单位 (平台、国企)	监管一网通管	卫健局、应急管理局、公安局、交通局、生态环境分局	民政局
	政务服务	建设局、公安局、交通局、市场监管局、教育局、住房公积金中心、人社局	红十字会
	一体化智能化公共数据平台	市场监管局、信访局、公安局、交通局、民政局、市场发展委	经信局
	信用一网通享	水务建设集团、产投集团、商城集团、城投集团	双江湖集团
有效投资和重大项目	自由贸易发展区管委会、建投集团、商城集团、城投集团、经济技术开发区管委会		陆港集团
	高新技术产业投资	水务建设集团、产投集团、陆港集团、环境集团、双江湖集团	文旅集团
金融机构	金融抓增长、促发展	稠州商业银行、工商银行、农商银行、农业银行、建设银行、宁波银行	农发行

镇街

一、经济发展类

排名	镇街	有效投资和重大项目排名	工业提质增效排名	科技人才排名	竞赛结果
1	佛堂	1	1	4	🚩
2	上溪	2	5	5	🚩
3	廿三里	3	2	2	🚩
3	藕江	4	7	8	🚩
3	苏溪	6	3	1	🚩
6	江东	9	8	3	
7	北苑	8	6	6	
8	后宅	7	4	10	
9	福田	5	12	11	
10	稠城	10	17	7	
11	义亭	14	10	7	
12	大陈	11	11	12	
12	城西	12	9	13	
14	赤岸	13	13	9	🟡

表1-1:有效投资和重大项目攻坚竞赛表

排名	镇街	投资完成情况			项目推进情况				本期项目入库数	
		投资任务数(亿元)	投资完成数(亿元)	投资完成率(%)	重点建设项目推进情况			交办事项完成情况		
					绿灯项目数	黄灯项目数	红灯项目数	完成项数	未完成项数	
1	佛堂	11	10.60	96.4%	8	0	0	3	1	6
2	上溪	4.5	6.70	148.8%	2	0	0	1	0	6
3	廿三里	7	7.37	105.3%	4	0	0	1	0	10
4	藕江	6	6.19	103.1%	2	0	0	4	0	3
5	福田	6	6.64	110.6%	2	0	0	2	1	2
6	江东	6.5	7.10	109.3%	3	0	0	3	1	1
7	后宅	6	7.18	119.6%	4	0	0	1	0	2
8	北苑	7	6.65	95.0%	4	0	0	3	0	7
9	苏溪	6.5	5.57	85.6%	1	0	0	4	1	7
10	稠城	0.5	0.60	120.6%	0	0	0	5	0	0
11	大陈	2	2.06	102.9%	1	0	0	1	0	5
12	城西	6.5	4.66	71.6%	2	0	0	0	1	2
13	赤岸	6	4.87	81.1%	3	0	0	0	1	6
14	义亭	3	2.20	73.2%	0	0	0	0	1	2

表1-2:工业提质增效攻坚竞赛表

排名	镇街	规上工业产值		工业投资		低效用地整治		数字经济		小微园建设		阶段性重点工作得分
		总量(亿元)	传统产业产值增速(%)	完成额(万元)	本期任务完成率(%)	亩数(亩)	完成率(%)	能力成熟度在线评估完成数(个)	5G基站完成率(%)	入园企业数(家)	阶段得分	
1	佛堂	87.22	1.45	6234	102.2	366.9	122.3	19	100	220	13.75	
2	廿三里	205.31	8.99	5531	115.23	274.49	137.25	0	100	400	14.69	
3	苏溪	444.88	-2.19	3923	103.24	421.87	120.53	0	100	160	13.86	
4	后宅	12.83	5.31	3306	132.24	114.53	114.53	0	100	160	12.82	
5	上溪	30.62	6.96	5526	131.57	407.33	101.83	0	100	580	12.93	
6	北苑	147.88	18.27	4197	149.89	898.97	119.86	0	100	12	12.46	
7	藕江	62.01	0	3760	125.33	1234.32	123.43	0	100	280	12.11	
8	江东	11.26	4.82	1108	116.63	138.19	138.19	0	100	40	15.88	
9	城西	17.86	-7.44	2200	275	520.07	130.02	0	100	15	10.97	
10	义亭	220.16	4.11	786	98.25	466.43	116.61	0	100	150	11.63	
11	大陈	14.76	15.2	364	40.44	438.35	109.59	0	100	0	14.03	
12	福田	10.09	21.24	470	18.43	110.93	110.93	15	100	0	13.32	
13	赤岸	76.09	0.04	2630	19.06	574.77	114.95	0	100	25	9.05	

表1-3:科技人才攻坚竞赛表

排名	镇街	研发投入		高新技术产业投资		科技主体培育		科技合作		招才引智		加分项
		规上工业企业研发投入与营业外收入增幅之差(万元)	规上工业企业研发投入与营业外收入增幅之差(万元)	完成额(万元)	完成额(万元)	高新技术企业数(家)	科技型中小企业数(家)	企业研发难题征集数(个)	有效技术难题解决数(个)	重点人才引育数(国家级入选/省级审核通过)	加分项	
1	苏溪	59.9	146977.4	6692	3	10	12	10	86	9	0/7	3.5
2	藕江	20.2	34666	4755	1	16	37	16	90	9	1/2	4.5
3	江东	-53.4	4913.3	7163	1	4	23	4	50	6	1/3	4.5
4	佛堂	-50.3	29310.6	13627	0	17	24	17	61	8	2/1	1.5
5	上溪	-102.2	9678.6	7752	4	16	13	16	46	6	0/0	2
6	北苑	-37	2399.2	6417	0	21	36	21	54	14	1/1	1
7	义亭	163.1	66722.5	5380	0	9	7	9	42	2	0/2	3.5
8	廿三里	83.8	56635.9	4152	3	15	24	15	75	7	0/1	0.5
9	赤岸	163.8	70849.3	8381	0	2	6	2	18	2	0/1	1.5
10	后宅	5.7	4418.9	9235	2	3	13	3	70	9	0/0	4
11	福田	-104.9	3490.8	6980	0	3	3	3	77	0	0/2	2.5
12	大陈	-61.6	4110.7	2062	0	5	10	5	55	7	0/0	2.5
13	城西	-2.8	6165.8	5397	1	3	8	3	42	7	0/0	1

二、共同富裕类

排名	镇街	国土空间治理排名	乡村振兴排名	农民住房保障排名	“三改一拆”排名	竞赛结果
1	佛堂	1	1	5	4	🚩
2	城西	9	5	2	2	🚩
3	福田	4	8	6	10	🚩
4	苏溪	10	4	1	5	🚩
5	赤岸	6	2	9	6	🚩
6	廿三里	7	7	10	3	
6	大陈	2	11	4	10	
8	后宅	12	3	3	11	
9	藕江	3	6	12	9	
10	北苑	8	7	11	8	
10	义亭	11	10	11	12	
12	上溪	13	9	8	7	
12	江东	5	12	7	13	
14	稠城	/	/	/	14	🟡

表2-1:国土空间治理攻坚竞赛表

排名	镇街	“多规合一”村庄规划编制排名	消化批而未供完成数(亩)	“非农化”处置完成数(亩)	全域土地整治			未利用宅基地跨镇街安置完成数(间)
					全域土地综合整治与生态修复工程完成比例(%)	永久基本农田连片整治项目完成数(个)	土地整治项目和管护整改完成面积(亩)	
1	佛堂	1	834.03	687.17	74	1	1154	16
2	大陈	3	239.06	285.31	61.11	/	198	/
3	藕江	5	937.21	456.47	/	1	445	0
4	福田	9	1504.95	593.14	62.5	1	0	0
5	江东	6	842.74	552.9	19.23	/	52	0
6	赤岸	2	98.76	175.15	50	2	6	0
7	廿三里	10	383.67	354.04	68.42	1	81	0
8	北苑	6	318.18	863.1	/	/	0	227.5
9	城西	4	386.43	643.06	59.52	/	203	/
10	苏溪	13	649.58	490.48	/	2	383	0
11	义亭	8	201.92	824.28	65.63	1	53	/
12	后宅	10	650.26	887.12	58.33	/	133	0
13	上溪	12	306.6	272.92	/	1	47	/

表2-2:乡村振兴攻坚竞赛表

排名	镇街	招商引资项目签约落地数(个)	农业标准地建设进度	新时代美丽乡村建设工作	村集体经济发展工作	美丽田园工作	粮食生产工作	全域土地整治		
								经营性收入50万元以上村占比(%)	经营性收入100万元以上村占比(%)	示范工程项目进度
1	佛堂	2个已开工	120.76	未签约新建工程0个	100.00	93.75	3个施工中	2021年项目已出审价,审计报告;2022年项目已完工,审价中。	122.20	100
2	赤岸	2个开工	125.30	未签约新建工程8个	40.48	85.71	1个施工中	2021年项目已完工,未审价。	153.55	100
3	后宅	1个竣工,1个开工	112.33	未签约新建工程3个	96.88	100.00	1个施工中	2021年项目已出审价报告,正在审计;2022年项目已完工,审价中。	68.89	/
4	苏溪	1个竣工,1个开工	25.02	未签约新建工程2个	100.00	100.00	1个施工中	2021年项目已完工,未审价;2022年项目已出审价报告,正在审计。	95.00	/
5	城西	1个竣工,1个开工	77.30	未签约新建工程2个	83.33	81.82	1个施工中	2021年项目已出审价报告,正在审计;2022年项目已完工,审价中。	68.52	100
6	藕江	1个开工	105.16	未签约新建工程0个	100.00	120.00	1个施工中	2021年项目已出审价,审计报告;2022年项目未验收。	88.31	100
7	廿三里	1个竣工,1个开工	102.46	未签约新建工程1个	66.67	62.50	1个竣工,1个开工	2021年项目已出审价,审计报告;2022年项目已完工,审价中。	110.21	/
8	福田	1个竣工,1个开工	107.67	未签约新建工程6个	100.00	166.67	1个设计中,2个开工	2021年项目已完工,审价中;2022年项目已完工,审价中。	69.39	/
9	上溪	1个竣工,1个开工	84.66	未签约新建工程8个	100.00	120.00	1个施工中	2021年项目已出审价报告,正在审计;2022年项目已完工,审价中。	63.17	100
10	义亭	1个竣工,1个开工	24.05	未签约新建工程0个	51.16	57.14	3个施工中	2021年项目已完工,审价中;2022年项目已完工,审价中。	80.52	100
11	大陈	2个开工	23.20	未签约新建工程6个	96.88	122.22	1个施工中	2021年项目已出审价,审计报告;2022年项目项目取消。	106.48	100
12	江东	1个签约	60.19	未签约新建工程2个	100.00	100.00	1个设计中	2021年项目已出审价,审计报告;2022年项目项目取消。	61.12	100

表2-3:农民住房保障攻坚竞赛表

排名	镇街	已拆未安置报批数(户)	农村有机更新旧房回收签约数(户)	农村有机更新旧房拆除数(户)	农村有机更新旧房拆除面积(平方米)	农村有机更新新户审批和开工建设	农村有机更新新户审批和开工建设	农村有机更新新建竣工和分房交付数	农村有机更新新建竣工和分房交付数	
									完成率(%)	完成率(%)
1	苏溪	1154	2548	542	0	266	0	0	0	0
2	城西	1017	2391	40	2	0	264	68	380	0
3	后宅	627	3638	206	1	0	1308	0	76	0
4	大陈	112	2290	395	0.38	494	0	200	56	0
5	佛堂	142	5315	705	0.5	417	445	554	0	0
6	福田	49	2736	666	1.25	441	378	546	0	0
7	江东	378	1868	66	0.88	391	640	33	159	9
8	上溪	89	3151	1005	0.75	513	0	314	30	0
9	赤岸	23	2719	664	0.88	170	47	580	1	0
10	廿三里	137	3264	67	0.5	93	1723	91	0	0
11	义亭	104	1359	75	0.5	215	0	173	0	0
12	藕江	54	384	21	0.13	0	0	0	0	0

表2-4:“三改一拆”攻坚竞赛表

排名	镇街	新增违建管控(含乱占耕地建房问题)整治得分	违法建筑处置		连片攻坚拆		三期考核得分	两路两侧等整治得分	加分项	
			当年累计拆除面积(平方米)	当年累计拆除土地利用率(%)	当期连片拆除面积(平方米)	当期拔钉个数				
1	福田	25	56945	100%	100%	22116	2	6.49	14.68	0.80
2	城西	25	30506	100%	100%	11279	2	7.86	16.79	-0.70
3	廿三里	25	49816.6	100%	100%	23984.54	1	9.56	12.25	1.30
4	佛堂	25	25459.99	98%	100%	316.63	1	12.76	13.43	-0.20
5	苏溪	25	83449.6	100%	84%	15243	1	7.48	13.50	3.40
6	赤岸	25	32470.9	100%	90%	4430	1	7.70	11.13	4.00
7	上溪	25	13197.49	100%	80%	12676.6	1	7.89	11.59	3.60
8	北苑	25	11806	100%	89%	84259.97	1	7.47	13.96	-0.40
9	藕江	25	33185	100%	100%	7224	1	7.86	13.09	-1.80
10	大陈	25	23649	100%	67%	41380.22	0	9.08	13.99	-0.40
11	后宅	25	23724.9							